

Виконання проектів переможців ГБ у 2018 році (станом на 1.04.2018)

Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту	ID проекту	Назва проекту	Автор	Знайомство Автора з контактними особами	Підготовка плану дій з реалізації	Узгодження плану дій з автором проекту	Підготовка тендерної документації	Проведення тендерної закупівлі	Початок реалізації	Додаткові стадії із чіткими термінами / Проблеми в ході реалізації
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	211	Фестиваль електронної музики "Radioday free open air" в рамках святкування дня міста	Олександр Олександрович Барабошко	Зустріч відбулась 28.02.2018	План розроблено	План узгоджено	Тендерна документація розроблена	Тендерна закупівля (відкриті торги) оголошена. Закупівля UA-2018-03-19-002269-с. Аукціон очікується 04-04-2018	після укладення договору за результатами тендерної закупівлі	
КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	468	Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	Дороніна Ганна Олександрівна	Відбулось	підготовлено календарний план реалізації проекту	План узгоджено	тендерна документація погоджується з автором проекту	закупівлю планується оголосити до 6 квітня 2018 року	після укладення договору за результатами тендерної закупівлі	-
	320	Галявина Казок	Фесак Володимир Володимирівич	Відбулось	Проводиться розробка плану дій для виконання проекту	після підготовки плану дій з реалізації	після підготовки плану дій з реалізації	закупівлю планується оголосити до 20 квітня 2018 року	після укладення договору за результатами тендерної закупівлі	-
Управління житлово-комунального господарства ШРДА	486	Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А.	Лазоренко Віта Володимирівна	Знайомство з представником автора Павлом Бірюком 19.02.2018 та зустріч 12.03.2018	Територія, на якій проводиться реалізація проекту, належить ЖБК "Восток" та ЖБК "Транспортник". Балансоутримувачам надіслані листи щодо надання погодження взяти на баланс та подальше обслуговування встановлений майданчик. Після отримання згоди будуть проводитись дії щодо проведення допорогових електронних закупівель	Отримання згоди балансоутримувачів прибудинкової території, обговорення та затвердження кількості та виду елементів ігрового майданчика. Складання дефектного акту та розробка кошторисної документації	в стадії підготовки	орієнтовно травень - червень 2018 року	після проведення допорогової електронної закупівлі	
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	48	"Травневі усмішки" фестиваль-концерт ансамблю "Пульс"	Борсук Н.В.	відбулось	план проекту в процесі реалізації	узгоджено з автором	тендерна документація підготована та погоджена автором проекту	оголошено процедуру закупівлі з оренди приміщення для проведення концерту ансамблю "Пульс" 01.04.2018р. UA-2018-04-01-000013-б на суму 140,0 тис.грн.	17-18.05.2018	

	397	"Сучасне звукове обладнання, відеоспостереження, комп'ютерна техніка ТЦ "Шевченківець" Філія "Оріон"	Мосякова І.Ю.	відбулось	план проекту в процесі реалізації	узгоджено з автором	тендерна документація підготована та погоджена автором проекту	укладено договір з ТОВ"ТрадоСервіс плюс" від 01.02.2018 р.на послуги з встановлення системи відеоспостереження на суму- 35,4 тис.грн. , оголошено тендерну процедуру закупівель на придбання звукового обладнання UA-2018-02-20-001341-b - 20.02.2018р.укладено договір №100 від 12.03.2018з ФОП Паралева Лілія Анатолівна на суму - 130,97 тис.грн. , очікується поставка товару ; оголошено тендерну процедуру закупівель на придбання комп'ютерної техніки -на суму 226,0 тис.грн. UA-2018-03-13-001549-a-13.03.2018 р.- аукціон 02.04.2018 р.-	2/1/2018	
ШРДА (Управління містобудування, архітектури та землекористування)	44	"РЕМОНТ КОРИДОРІВ ШКОЛИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"	Швидун Тарас Анатолійович	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			
	191	Скульптура "Закохани Наречені"	Ворожко Ольга Олегівна	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			
	382	"БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК СШ № 61"	Білоус Юрій Володимирович	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			
	501	"ООНОВЛЕННЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ СЗОШ № 70 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ"	Лазоренко Віта Володимирівна	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			