

Виконання проєктів переможців ГБ у 2018 році (станом на 1.05.2018)

Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проєкту	ID проєкту	Назва проєкту	Автор	Знайомство Автора з контактними особами	Підготовка плану дій з реалізації	Узгодження плану дій з автором проєкту	Підготовка тендерної документації	Проведення тендерної закупівлі	Початок реалізації	Додаткові стадії із чіткими термінами / Проблеми в ході реалізації
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	211	Фестиваль електронної музики "Radioday free open air" в рамках святкування дня міста	Олександр Олександрович Барабошко	Зустріч відбулась 28.02.2018	План розроблено	План узгоджено	Тендерна документація розроблена	Тендерна закупівля (відкриті торги) оголошена. Закупівля UA-2018-03-19-002269-с. Аукціон 04-04-2018 не відбувся. Оголошено закупівлю UA-2018-04-16-000378-а, початок аукціону 02.05.2018	після укладення договору за результатами тендерної закупівлі	
КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	468	Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	Дороніна Ганна Олександрівна	Відбулось	підготовлено календарний план реалізації проєкту	План узгоджено	Тендерна документація розроблена	Оголошено закупівлю UA-2018-04-11-000405-с, Проведено аукціон, за результатами укладено договір з ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" від 25.04.2018 №25-04-18 на суму 394 850 грн.	2 половина травня 2018 р.	-
	320	Гаялина Казок	Фесак Володимир Володимирвич	Відбулось	підготовлено календарний план реалізації проєкту	здійснюється уточнення плану дій з автором проєкту	уточнюються вимоги до закупівлі з автором проєкту	закупівлю планується оголосити до 20 травня 2018 року	після укладення договору за результатами тендерної закупівлі	-
Управління житлово-комунального господарства ШРДА	486	Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А.	Лазоренко Віта Володимирівна	Знайомство з представником автора Павлом Бірюком 19.02.2018 та зустріч 12.03.2018	Територія, на якій проводиться реалізація проєкту, належить ЖБК "Восток" та ЖБК "Транспортник". Балансоутримувачам надіслані листи щодо надання погодження взяти на баланс та подальше обслуговування встановлений майданчик. Після отримання згоди будуть проводитись дії щодо проведення допорогових електронних закупівель	Отримання згоди балансоутримувачів прибудинкової території, обговорення кількості та виду елементів ігрового майданчика. Складання дефектного акту та розробка кошторисної документації	в стадії підготовки	орієнтовно 2 пол. травня - червень 2018 року	після проведення допорогової електронної закупівлі	
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	48	"Травневі усмішки" фестивал-концерт ансамблю "Пульс"	Борсук Н.В.	відбулось	план проєкту в процесі реалізації	узгоджено з автором	тендерна документація підготована та погоджена автором проєкту	Проведено закупівлю з оренди приміщення для проведення концерту ансамблю "Пульс" 01.04.2018р. UA-2018-04-01-000013-б на суму <b>140,0 тис.грн.</b> договір з ТОВ "Велесова Таїна" у стадії укладання; укладено договори:-дог.159/1 від 04.04.18 ТОВ Гудвін на суму-40,0тис.грн.,дог.№163 ТОВ Гравіта-49,96 тис.гон.,дог.161 ФОП Сременко А В-49,96 тис.грн.,дог.160-ТОВ Tetpic-Print-30,733тис.грн.,дог.164 ТОВ АТП Компас Вояж-10,0тис.грн.,дог165 ТОВ Продакшн Студія-3С-29,387 тис.грн.(всього укладено договорів.на заг.суму- <b>260,0 тис.грн.</b> )	17-18.05.2018	

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	397	"Сучасне звукове обладнання, відеоспостереження, комп'ютерна техніка ТЦ "Шевченківець" Філія "Оріон"	Мосякова І.Ю.	відбулось	план проекту в процесі реалізації	узгоджено з автором	тендерна документація підготована та погоджена автором проекту	Укладено договір з ТОВ"ГрадoСервіс плюс" від 01.02.2018 р.на послуги з встановлення системи відеоспостереження на суму-35,4 тис.грн., оголошено тендерну процедуру закупівель на придбання звукового обладнання UA-2018-02-20-001341-b - 20.02.2018р.укладено договір №100 від 12.03.2018з ФОП Паралєва Лїлія Анатолївна на суму -130,97 тис.грн.,товар поставлено та сплачено 03.05.2018р-120,595 тис.грн.,оголошено тендерну процедуру закупівель на придбання комп'ютерної техніки -на суму 190,00 тис.грн UA-2018-04-12-000883-с-переможець ТОВ ДІА Вестенд комплексні рішення -період підписання договору, укладено договір № 227 від 03.05.2018р з ТОВ Розумне рішення на суму - 36,0 тис.грн.на придбання МФУ	2/1/2018	
ШРДА (Управління містобудування, архітектури та землекористування)	44	"РЕМОНТ КОРИДОРІВ ШКОЛИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"	Швидун Тарас Анатолійович	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			
	191	Скульптура "Закохані Наречені"	Ворожко Ольга Олегівна	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			
	382	"БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК СШ № 61"	Білоус Юрій Володимирович	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	Підтовлен документацію	Оголошено закупівлю UA-2018-04-24-000965-b. Дата проведення торгів - 11.05.2018		
	501	"ОНОВЛЕННЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ СЗОШ № 70 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ"	Лазоренко Віта Володимирівна	2/15/2018	3/27/2018	3/27/2018	в стадії підготовки			